

## Kommissorium for DK2020

Sag nr.:

Dok. nr.:

Initialer:

Version: [dato]

Ændringsdato	Kort beskrivelse af ændringerne	Version	Forfatter
30.06.2022	Datoer for deadlines opdateret	2	Nina Bruus Nielsen
30.06.2022	Afsnit om temagrupper slettet, da disse er blev erstattet af mere individuelle indragelsesforløb og fokus på at klimaplanen skal være en driver for udvikling, med opstilling af udviklingsområder.	2	Nina Bruus Nielsen

### Indholdsfortegnelse

0. Baggrund .....	1
1. Projektets formål .....	2
2. Projekt mål .....	2
3. Delmål .....	2
4. Tværgående samarbejde .....	3
5. Afgrænsning .....	3
6. Tidsramme .....	3
7. Ressourcer .....	4
8. Projektets organisation .....	4
9. Forudsætninger .....	7
10. Styregruppens rolle .....	7
11. Kommunikation .....	7
12. Kvalitetsniveau .....	7

### 0. Baggrund

I december 2015 underskrev 195 af verdens lande Parisaftalen, og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning godt under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau og stræbe mod en maksimal temperaturstigning på 1,5 °C. I henhold til Parisaftalen har de deltagende lande desuden forpligtet sig til at styrke deres kapacitet til at håndtere konsekvenser af klimaforandringerne gennem tilpasning og større modstandsdygtighed.

I 2016 blev rapporten "Deadline 2020" offentliggjort, og den viste at verden hurtigt nærmede sig grænsen for mængden af de samlede udledninger af drivhusgasser, som kan tillades, hvis den globale temperaturstigning skal holdes på højst 1,5 °C. For at sikre hurtig handling blev kravet til medlemskabet i C40-netværket skærpet, og alle C40-byer skulle udarbejde en klimaplan inden udgangen af 2020. C40-

netværket, er et netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser.

På baggrund heraf tog Realdania i 2019 initiativ til projektet DK2020 med den ambition at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. Målet med DK2020 er derfor at hjælpe de danske kommuner med at igangsætte klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens målsætning. Yderligere informationer om DK2020 kan læses [her](#).

Udover Realdania er parterne i projektet den grønne tænketank CONCITO, KL, de fem regioner og C40 cities. Med DK2020 er det første gang, at C40's internationale standard 'The Climate Action Planning Framework' (CAPF) bliver brugt af og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Herigennem kommer kommunerne til at arbejde med de samme standarder og værktøjer til klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

20 danske kommuner indgik som pilotkommuner med opstart i 2019. Pilotkommunerne er ved at få godkendt deres klimaplaner primo/medio 2021. KL har opfordret resten af de danske kommuner til at deltage i projektet, som foregår i to runder: med opstart i 2020 og med opstart i 2021. Odsherred Kommune har ansøgt og er kommet med i første runde med opstart i slutningen af 2020.

## 1. Projektets formål

Det overordnede formål med DK2020 projektet er, at der bliver udviklet ambitiøse lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

I projektet er det desuden et krav, at der udarbejdes ambitiøse delmål, og her kunne vi med fordel læne os op ad regeringens målsætning om en drivhusgasreduktion på 70% i 2030. De konkrete delmål fastsættes som en del af DK2020 arbejdet.

## 2. Projekt mål

Projekt mål for DK2020-projektarbejdet:

- at lave en gennemarbejdet klimaplan, som har inddraget og engageret relevante aktører og udpeger realiserbare indsatser, der både indeholder vejen til nettonul udledning af drivhusgasser, og hvordan vi sikrer tilstrækkelig klimatilpasning.
- at arbejdet med klimaplanen anvender og lever op til C40 standarden for klimaplanlægning - Climate Action Planning Framework (CAPF)

Det konkrete arbejde med DK2020 i Odsherred Kommune vil bl.a. være at revidere [Klimatilpasningsplan 2014](#) og [Strategisk Energiplan 2015](#) i én samlet klimaplan og udfolde og supplere disse til at omfatte hele kommunen som geografisk enhed.

## 3. Delmål

Delmål for DK2020-projektet:

- At etablere et succesfuldt samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland

- At etablere et succesfuldt samarbejde med erhvervslivet, lokalsamfund, foreningsliv, forsyningssektoren m.fl.
- At udarbejde et solidt grundlag for udarbejdelsen af indsatser. Grundlaget skal indeholde et opdateret CO2-regnskab for kommunen som geografisk enhed, og indeholde forskellige scenarier for både reduktion og klimatilpasning, der inddrager aktuelle fremskrivninger og nationale rammer, lovgivning og indsatser.
- At opsætte konkrete delmål for reduktionen af drivhusgasser for forskellige sektorer samt sikringsniveauet for klimatilpasning
- At lave et overblik over indsatser, der kan indfri reduktionsmål og øge modstandsdygtigheden overfor klimaforandringer.
- At undersøge om det er muligt for Odsherred Kommune som geografisk enhed at nå parisaftalens målsætning på baggrund af gældende rammer og lovgivning.

Fastsættelse af konkrete delmål for reduktion af drivhusgasser i forskellige sektorer og sikring af oversvømmelsestruede områder er en del af selve arbejdet med DK2020 projektet.

#### **4. Tværgående samarbejde**

Det er et krav i DK2020 projektet, at arbejdet forankres tværfagligt og i alle kommunens centre. Indsatserne i den klimahandlingsplan, som bliver resultatet af projektet, kræver at alle områder er tænkt ind, for at den kan nå op på et reduktionsniveau i overensstemmelse med Parisaftalen. Det kommer til at kræve gennemgribende strukturelle omstillinger. Derfor er det vigtigt at indsatserne bliver udformet i et tværgående samarbejde, med kompetencer og indsigt fra de forskellige fagcentre.

Samarbejde med eksterne parter er på samme måde en essentiel del. Klimaplanen skal være videnbaseret, inkluderende og realiserbar (jf. CAPF-vejledning). Inddragende partnerskaber med forsyning, industri og erhverv samt engagering af lokalsamfundet skal være med til både at udarbejde og implementere indsatser. De bliver en vigtig medspiller ift. at sikre indfrielsen af kommunens klimamålsætninger.

Der vil i løbet af projektperioden også være samarbejde og sparring med de andre deltagende kommuner i DK2020, særligt regionalt gennem den fælles geografiske organisering i Klimaforum Sjælland.

De interne og eksterne samarbejder beskrives yderligere i afsnit 8. Projektets organisation.

#### **5. Afgrænsning**

Afgrænsning er endnu ikke vurderet, men vil løbende blive taget op. Hvis der er behov for afgrænsning vil det blive taget op i styregruppen.

#### **6. Tidsramme**

Planlægningen af projektarbejdet er opstartet i januar 2021

Forud for politisk godkendelse skal den samlede klimaplan være godkendt af DK2020-sekretariatet, med henblik på at sikre at planen lever op til C40-standard (CAPF)

Deadline for indsendelse af klimaplanen til godkendelse i DK2020-sekretariatet: 1. Maj 2022. Denne deadline er senere blevet skubbet 4 måneder til 1. september 2022

Deadline for politisk vedtagelse af klimaplanen i Byrådet: 15. juni 2022. Denne deadline er ligeledes blevet fremrykket 4 måneder til 15. oktober 2022.

Yderligere detaljering af tidsplan og strukturering af processen bliver beskrevet i projektets 'Tids- og procesplan'.

Tidsplanen er styregruppens ansvar og tilpasning af tidsplanen vil være et fast punkt på styregruppens møder.

## **7. Ressourcer**

### **Medarbejderressourcer**

Projektledere/- koordinatore fra Center for Miljø og Teknik kommer til at lægge den væsentligste arbejdsmængde i projektet. I projektperioden fra januar 2021 til juni 2022 forventes 1½ årsværk fra overordnet projektleder samt delprojektledere for henholdsvis CO2-reduktion og klimatilpasningsplan

Projektgruppen forventes at skulle være en del af hele projektforløbet, om end deres ressourceforbrug forventes vil være svingende i projektets forskellige faser og sandsynligvis også mellem de forskellige medlemmer af projektgruppen. Et umiddelbart overslag på ressourceforbruget for hele projektgruppen ligger på op til 1,5 årsværk i alt. Pt. er der 7 projektdeltagere, hvor det forventes, at hver deltager skal bruge omk. 0,1 - 0,2 årsværk.

Temagrupperne forventes at opstarte deres arbejde i midten af maj 2021 og afleverer deres output i starten november 2021. Deres ressourceforbrug forventes udelukkende at ligge i denne periode. Den forventede størrelsesorden af gruppernes ressourceforbrug er endnu ikke vurderet.

Kontaktpersoner fra hvert center inddrages ved behov; deres ressourceforbrug er indtil videre vurderet til ikke at blive af væsentlig omfang.

### **Økonomiske ressourcer**

Der er ikke afsat et egentligt budget til DK2020.

Konkrete projekter og indsatser vil blive indarbejdet i byrådets budgetproces.

I gennem DK2020 projektet kan der søges midler til fx konsulent- eller tekniskbistand. Dette vil blive varetaget af Sjællands Klimaforum, der sammen med de sjællandske kommuner vurderer, hvor vi har mest behov for at få hjælp udefra.

## **8. Projektets organisation**

### **Ekstern organisering**

Parterne bag projektet er:


- Realdania: initiativtager
- CONCITO - Danmarks grønne tænketank: fagligt sekretariat og videnspartner
- KL: støtter op om projektet og opfordre alle kommuner til at deltage

- C40 Cities - Netværk af 97 af verdens mest ambitiøse byer på klimområdet: Udvikler af projektets metodeværktøj - Climate Action Planning Framework
- Danmarks fem regioner: Står hver især for den regionale organisering og projektledelse. I Region Sjælland sker det i et samarbejde med Gate21 i det nyoprettede Sjællands Klimaforum

Sjællands Klimaforum bliver Odsherreds Kommunes sparringspartner og faciliterer temamøder, workshops og peer-learning på tværs af de deltagende kommuner i Region Sjælland.

### Intern organisering

Den interne organisering af DK2020-projektet i Odsherred Kommune er visualiseret i modellen nedenfor og de enkelte grupper er efterfølgende beskrevet.



#### Politisk styregruppe - Miljø- og Klimaudvalget

Som politisk styregruppe orienteres Miljø- og Klimaudvalget fast om DK2020-projektet. Det er deres ansvar at sørge for:

- Anbefalinger til andre politiske fagudvalg
- Afrapporteringer til Byrådet

#### Administrativ Styregruppe

Den administrative styregruppe består af direktøren for

- Direktøren for Vækst - styregruppeformand
- Centerchefen for Center for Miljø og Teknik
- Centerchef for Center for Økonomi og Ejendomme

Styregruppens rolle og ansvar er beskrevet i afsnit 10. Styregruppens rolle

### **Følgegrupper**

**Administrativ følgegruppe: Strategisk Chefforum**

Vil løbende blive orienteret og skal være med til at sikre et godt tværgående samarbejde på tværs af kommunens faglige centre.

**Interessent-følgegruppe: §17 stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling**

Udvalget bliver fast orienteret om DK2020 projektet og skal være med til at facilitere dialog og involvering med borgere og virksomheder (interessenter)

### **Projektledelse**

Den overordnede projektledelse er placeret i Center for Miljø og Teknik hos kommunens Klima- og proceskoordinator.

Projektledelsen af de to spor i klimaplanen varetages af:

- CO2-reduktion: Klima- og proceskoordinator
- Klimatilpasning: Plan-medarbejder

### **Projektgruppe**

Der er udvalgt medlemmer til projektgruppen, der kan byde ind med relevante faglige kompetencer. På nuværende tidspunkt er de defineret som:

- Klimatilpasning og kystbeskyttelse - Center for Miljø og Teknik
- Planforhold - Center for Miljø og Teknik
- Affald og cirkulær økonomi - Center for Miljø og Teknik
- Kommunale ejendomme - Center for Økonomi og Ejendomme
- Erhverv - Center for Organisation
- Forsyningssektoren - Odsherred Forsyning
- Foreninger og lokaldemokratiudvalg - Center for Kultur og Borger

I løbet af projektperioden kan det blive aktuelt at inddrage yderlige faglige kompetencer.

### **Kontaktpersoner i organisationen**

Hvert center i kommunen er forpligtet til gennem hele projektforløbet af have minimum en kontaktperson tilknyttet projektet. Hvis et center er repræsenteret i projektgruppen, kan personen her varetage funktionen som kontaktperson.

### **Eksterne partnere**

Der er fra projektets start indgået partnerskab med Odsherred Forsyning. Det bliver en vigtig del af projektet at indgå partnerskaber med relevante aktører, institutioner, virksomheder, foreninger m. fl. Partnerskaberne er en vigtig del ift. at få inddraget relevant viden og erfaring, udarbejdet realiserbare indsatser og få involveret og engageret lokalsamfundet.

## 9. Forudsætninger

Første skridt i processen mod at udarbejde en samlet handlingsorienteret klimaplan bliver, at kortlægge CO<sub>2</sub>-udledningen fra kommunen som geografisk enhed. For at få et retvisende grundlag at udarbejde klimaplanen på er det en forudsætning, at der kan skaffes den nødvendige data.

For at kunne udarbejde en klimaplan, der lever op til C40-standarden og er videnbaseret, inkluderende og realiserbar, er det tværgående samarbejde beskrevet i afsnit 4 en vigtig forudsætning. Der skal trækkes på en bred vifte af kompetencer, som skal prioritere tid og arbejde til projektet. På samme måde er det en forudsætning, at der etableres velfungerende partnerskaber med organisationer, virksomheder og institutioner, der bliver engageret i udarbejdelsen af klimaplanen og forpligter sig til at være en aktiv del, når indsatserne skal realiseres.

## 10. Styregruppens rolle

Styregruppen står for den løbende opfølgning af projektet. De vil på styregruppemøde fast behandle projektets tids- og procesplan samt politiske tiltag.

Det er styregruppens opgave at:

- Sikre fremdrift i projektet
- Sikre borger, erhverv og politisk inddragelse
- Godkende projektets målsætninger og leverancer
- Træffe overordnede beslutninger om projektet og eventuelle ændringer af projektet
- Sikre, at de ressourcer, der er nødvendige for projektets gennemførelse, er til stede

Styregruppen er ansvarlig for:

- Projektets økonomi
- Prioritering af større tiltag.
- Udformningen af politiske oplæg og beslutninger

## 11. Kommunikation

Projektet vil løbende blive formidlet på kommunens hjemmeside og øvrige digitale platforme.

Der bliver i samarbejde med afdelingen for Kommunikation udarbejdet en plan for både den interne og eksterne kommunikation i projektet.

## 12. Kvalitetsniveau

Klimaplanen skal godkendes af C40 og leve op til deres standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework - CAPF.

Der er udviklet et CAPF-skema til anvendelse i en dansk kommunal kontekst, som skal udfyldes og tages op løbende gennem projektet.